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GENNAIO
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CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CAMINO.

OPERE A VERDE. 

RETE ACQUEDOTTO

RETE DI PREDISPOSIZIONE TELEFONICA E FIBRA.

PREDISPOSIZIONE LINEA ILLUMINAZIONE PRIVATA

SOTTOFONDI

PAVIMENTAZIONE

RETI FOGNATURE 

RETI FOGNATURE E METEORICHE

GIUGNO

POZZI DISPERDENTI ACQUE METEORICHE

FEBBRAIO MARZO APRILE

POSA CORDOLI

PREDISPOSIZIONE LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

TRASPORTI IN DISCARICA

CANTIERIZZAZIONE E CREAZIONE ACCESSI

DEMOLIZIONE PLATEE ESISTENTI

ASFALTI

SCAVO GENERALE

MASSETTI

PAVIMENTAZIONE

LIVELLAMENTI E COMPATTAMENTI

CRONOPROGRAMMA LAVORI

FASI MAGGIO
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