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A Realizzazione dell'innesto a rotatoria posto su viale Piave

B Adeguamento autostazione di viale Piave

C Realizzazione della ciclabile che collega Parco Nuvolari con viale Piave ad est dell'autostazione e ulteriore opera da definire

D Allestimento del Parco archeologico

E Rifacimento del percorso ciclopedonale posto  a nord del Parco archeologico in sostituzione dell'esistente

F Ripavimentazione dell'area terminale di via Mutilati e Caduti del Lavoro posto a ridosso dell’ex biglietteria Apam

G Demolizione del dismesso palazzetto dello sport e pavimentazione della relativa area di sedime

H Adeguamento del parcheggio a rotazione

(*) decorrenti dal rilascio del PdC della MSV

Le lettere che contraddistinguono i singoli interventi fanno riferimento alla Tav. A.10.a, quadri 2 e 3

3

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE

VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO "MONDADORI"

1 2

INTERVENTI DI EDILIZIA PRIVATA: 

ANNI (*)

AZIONI

OPERE A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE:


	Fogli e viste
	00_Mondadori_basi cartiglio-fase2_B6


